

COLLECTION

**FORMULAIRES ET
DOCUMENTS TYPES**



Préparation du chantier et réalisation des travaux

- Préparation et planification du chantier
- Direction et exécution des chantiers
- Gestion technique et administrative du chantier



**Extrait composé d'une sélection de pages extraites de 5 modèles
de documents types**

EXTRAIT

[DEMANDEUR – Service]
Tél. : [n° tél.]
Fax : [n° fax]
E-mail : [adresse e-mail]

À l'attention de [Madame la/Monsieur le] Maire
Service urbanisme

À [lieu]
Le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)

Nos références : [réf.]

Objet : Demande d'ouverture de chantier

[Adresse site] / [Extension / Construction]
Projet : [nom projet]
Lot : [nom Lot]
Copie : [destinataire]
PJ : Déclaration d'ouverture de chantier ([3] exemplaires)
Lettre recommandée avec A/R

[Madame la/Monsieur le] Maire,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, en [trois] exemplaires dûment signés, la déclaration d'ouverture de chantier concernant :

- Permis de construire n° [numéro]
- En date du [date]
- [Construction/Extension] d'un bâtiment situé : [Adresse site]

Vous souhaitant bonne réception.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le chef de projet

[nom et qualité du signataire]

[DEMANDEUR – Service]

Tél. : [n° tél.]

Fax : [n° fax]

E-mail : [adresse e-mail]

À l'attention de [destinataire]

À [lieu]

Le Cliquez ici pour entrer une date.

Nos références : [réf.]

Objet : Agrément des sous-traitants

[Adresse site] / [Extension / Construction]

Projet : [nom projet]

Lot : [nom Lot]

Copie : [destinataire]

Lettre recommandée avec A/R

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à nos dernières réunions, nous vous confirmons que nous souhaitons recevoir de votre part, pour chacun de vos sous-traitants, une demande d'agrément.

Cette demande devra reprendre les points suivants :

- références du chantier ;
- lot concerné ;
- nom du sous-traitant ;
- adresse du sous-traitant ;
- n° RC du sous-traitant.

Elle devra également comprendre en pièces jointes les documents suivants :

- extrait Kbis ;
- attestation URSSAF ;
- attestation congés payés ;
- attestation sur l'honneur contre le travail illégal ;
- attestation responsabilité décennale valable pour toute la durée du chantier ;
- attestation responsabilité civile valable pour toute la durée du chantier.

Nous vous remercions de nous transmettre dès que possible les demandes d'agrément relatives aux entreprises déjà retenues.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le chef de projet

[nom et qualité du signataire]

FICHE DE SUIVI DU LANCEMENT DE TRAVAUX

| | |
|----------------|--|
| Site : | |
| Code projet : | |
| Projet : | <input type="checkbox"/> neuf <input type="checkbox"/> extension <input type="checkbox"/> rénovation |
| Chef de projet | |

- Mise à jour administrative au titre des installations classées :
- Déclaration Récépissé de dépôt / déclaration en date du [Cliquez ici pour entrer une date.](#)
 - Autorisation Récépissé de dépôt en date du [Cliquez ici pour entrer une date.](#)
 - Sans objet
- Acte de propriété du terrain ou autorisation du propriétaire ou du crédit-bailleur
- Permis de construire Obtenu le [Cliquez ici pour entrer une date.](#) N : [\[numéro\]](#)
- Déclaration de travaux
- Permis de démolir Obtenu le [Cliquez ici pour entrer une date.](#) N : [\[numéro\]](#)
- Désignation du coordonnateur SPS le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)
- Niveau 1 Validation du PGC
 - Niveau 2 Validation du PGC
 - Niveau 3 Validation du PGC simplifié (si travaux dangereux)
- Désignation du Bureau de contrôle technique le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)

Déclaration préalable (**au moins 30 jours avant le début des travaux**) envoyée le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)

CRAM

OPPBTP

DIRRECTE

Bureau de coordination SPS

DROC/DOC envoyée le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)

Contrats ou commandes signés

Ouverture dossier assurance :

Fiche de suivi transmise à la direction juridique

le [Cliquez ici pour entrer une date.](#)

DO

TRC

CNR (construction sur site propriété d'un tiers)

Ouverture dossier crédit-bail :

Fiche de suivi

Sans objet

| | Responsable | Chef de projet | Assistante |
|--------------------------------|---|---|---|
| Date de pré lancement : | Cliquez ici pour entrer une date. | Cliquez ici pour entrer une date. | Cliquez ici pour entrer une date. |
| VISA : | [nom et qualité du signataire] | [nom et qualité du signataire] | [nom et qualité du signataire] |
| Date de lancement : | Cliquez ici pour entrer une date. | Cliquez ici pour entrer une date. | Cliquez ici pour entrer une date. |
| VISA : | [nom et qualité du signataire] | [nom et qualité du signataire] | [nom et qualité du signataire] |
| Accord démarrage | [nom et qualité du signataire] Cliquez ici pour entrer une date. | [nom et qualité du signataire] Cliquez ici pour entrer une date. | [nom et qualité du signataire] Cliquez ici pour entrer une date. |

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|----|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | SUIVI DES AVENANTS : PREVISIONNEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | reprises | Type de marché | % du lot par rapport au montant total | Marchés Initiaux (1) | Avenants Notifiés (2) | Nouveaux montants des marchés (3) = (1)+(2) | d'augmentation % des marchés (4) = (2)/(1) % | Projets d'Avenants en cours de signature (5) | Projection nouveaux montants des marchés (6) = (5) * (3) | % d'augmentation des marchés (7) = [(5)+(2)] / (1) % | Devis transmis en attente régularisation et/ou vérification | Devis transmis en attente régularisation et/ou vérification | Devis transmis en attente régularisation et/ou vérification | Analyse devis en attente | Analyse devis en attente |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ENTREPRISE | Marché de base | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | ENTREPRISE | Commande | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | ENTREPRISE | | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 | Totaux et % | | | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



PLAN DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS)

1. Entreprise

| | | |
|--|--|--|
| Nom de l'entreprise : | | |
| Tél : | | |
| Adresse : | | |
| E-mail : | | |
| Nom, qualité et coordonnées du responsable de l'entreprise présent sur le chantier | | [insérer logo ou cachet de l'entreprise] |

2. Chantier

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom de l'opération : | |
| Lot : | |
| Adresse du chantier : | |
| Téléphone et mail : | |
| Entreprises sous-traitantes : | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

3. Historique du document

| Indice | Date | Nature de la modification | Rédacteur |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 00 | Cliquez ici pour entrer une date. | Émission initiale | [nom et qualité du signataire] |
| | | | |
| | | | |

4. Diffusion du document

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------------|
| Maître de l'ouvrage : | | Représentant : | Tel / Mail : |
| Maître d'œuvre : | | Représentant : | Tel / Mail : |
| Coordonnateur SPS : | | Représentant : | Tel / Mail : |